DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	MEMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DEMARCACIÓN RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DEMOMENSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISIÓN
2020	3	N1X202012221798	Acción	180000	{0:{u_clave_recurso:2023, u_ciano:35, cnualidad:1, pmg_pmrc:0, fpm_recurso:PEMEX PEMEX EXPORTACIONES, SUBSIDIOS Y ESTIMULOS, cnuevo:180000.0, cnuedit:nulo:17230.0}}	192 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	39	Nuevo León	39	San Pedro Garza García		Obras Proyectos	Sin identificar	Municipio de San Pedro Garza García	62012	N	0	0	0	{metas1:{unidad_medida:PORCENTAJE, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{gasto:{cve_municipio:39, _localidad:1, direccion:GASTO GLB 05 GASTO INDIRECTO 01 PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lat:-100.4824847, lnl:25.6651687}}	15-09-2020	29-09-2020	172260	172260	172260	172260	172260	{0:{u_clave_recurso:2023, u_ciano:35, cnualidad:1, cnumero:180000, contratista:, cdescripcion:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, cnuevo:180000.0, cnuperior_cnuedit:nulo:172260.0}}	{metas1:{unidad_medida:PORCENTAJE, avance:1.0}}	{1232178|proyecto_INICIO, 1232178|proyecto_PROCESO, 1232178|proyecto_FIN, 1232178|proyecto_PROCESO, 1232178|proyecto_INICIO, 1232178|proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	N1X202013208131	Proyecto de Inversión	898778.67	{0:{u_clave_recurso:2023, u_ciano:35, cnualidad:1, pmg_pmrc:7, fpm_recurso:PEMEX COMPRA, cnuevo:898778.67, cnuedit:nulo:898778.67}}	6111 SECUNDARIA TÉCNICA, 6112 PREPARATORIA O BACHILLERATO, 6113 PREESCOLAR, 6114 PRIMARIA, 6115 PREESCOLAR INDÍGENA, 6116 PRIMARIA INDÍGENA, 6117 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, 6118 EDUCACIÓN SUPERIOR, 6119 EDUCACIÓN ESPECIAL, 6120 EDUCACIÓN PARA ADULTOS, 6121 OTRA EDUCACIÓN, 6122 ESTUDIOS DE POSGRADO, 6123 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL, 6124 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES, 6125 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS, 6126 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DIRECTIVOS, 6127 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ASESORES TÉCNICOS, 6128 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ASESORES TÉCNICOS-PEDAGÓGICOS, 6129 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ASESORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, 6130 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ASESORES TÉCNICOS-PEDAGÓGICOS-ADMINISTRATIVOS, 6131 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ASESORES TÉCNICOS-PEDAGÓGICOS-ADMINISTRATIVOS-DIRECTIVOS, 6132 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ASESORES TÉCNICOS-PEDAGÓGICOS-ADMINISTRATIVOS-DIRECTIVOS-DOCENTES, 6133 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN PARA ASESORES TÉCNICOS-PEDAGÓGICOS-ADMINISTRATIVOS-DIRECTIVOS-DOCENTES-