FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO

EJERCICIO 2026

(PESOS)

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)

ESTADO : NUEVO LEÓN

MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCIA

FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
6	OCTUBRE	2026

HOJA _(1)_ DE _(1)_

PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS %	AVANCE ACUMULADO FIN %	FECHA DE INICIO O TERMINO	INVERSION APROBADA TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	INVERSION EJERCIDA TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
VIVIENDA	1	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIVIENDA (BAÑO COMPLETO, CUARTOS, DORMITORIOS, TECHOS, FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA NI CARTON)	SAN PEDRO GARZA GARCIA	0%	0%	2026	$ 7,997,148.00	$ 7,997,148.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	VIVIENDA	15.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LICITACION
			SUMA DE LA HOJA				$ 7,997,148.00	$ 7,997,148.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
			SUBTOTAL				$ 7,997,148.00	$ 7,997,148.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
			SUMA TOTAL				$ 7,997,148.00	$ 7,997,148.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					

LICENCIADO MAURICIO FARAH GIACOMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA